PROGETTO "Lavori di riqualificazione della viabilità comunale 2018 - Asfalti"

FASE ATTUATIVA	gennaio		febbraio		marzo		aprile		maggio		giugno		luglio		agosto		settembre		ottobre		novembre		dicembre	
APPROVAZIONE PROGETTO																								
FASE DI GARA																								
FASE DI CONTRATTO																								
FASE ESECUTIVA																								
STATO FINALE																								
CRE																								